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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Камчатский край)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чекин Е.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Киселев Н.В.Руководитель регионального проекта Министр цифрового развития Камчатского края

Бондаренко Г.В.Администратор регионального проекта Советник

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края

"Информационное общество в Камчатском крае"

Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском

крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

58,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 58,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуни

кационной «Интернет» по

технологии WiFi

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,5900 100,000

0

ПроцентФП -

--
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

На участках мировых

судей обеспечение

формирования и

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

для организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия

в заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвяз

УСЛ

ЕД

- - - 1 1

В рамках

результата

планируется

предоставление и

распределение

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

региональных

проектов на

обеспечение

мероприятий по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.202

0

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и.. Нарастающий итог

формированию и

функционировани

ю необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры на

участках мировых

судей для

организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде,

и организации

участия в

заседаниях

мировых судов в

режиме

видеоконференцсв

язи.

В 2021 году

планируется
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализация

мероприятий по

обеспечению на

всех участках

мировых судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке,

защищенного

подключения к

сети

Государственной

автоматизированно

й системы

Российской

Федерации

«Правосудие», а

также организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия;

В 2022-2024 годах

– планируется

реализация
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий,

направленных на

формирование и

обеспечение

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры на

всех участках

мировых судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке, для

организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и организации

участия в

заседаниях

мировых судов в

режиме

видеоконференцсв

язи.

1.2

Оказание содействия

подключению к сети

Интернет (за счет

средств федерального

бюджета) органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления,

расположенных на

территории

Камчатского края

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

. Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 01.01.202

1

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1

0

Развитие инфраструктуры связи на

территории Камчатского края.

Строительство ВОЛС «Усть-Большерецк

– Озерновский»

1.1

0,000,00 0,0066 000,00 0,00 66 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,0066 000,00 0,00 66 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,0066 000,00 0,00 66 000,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

66 000,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 66 000,00

66 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на решение задач по созданию и развитию конкурентоспособной информационной

инфраструктуры на территории Камчатского края в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основной задачей регионального проекта «Информационная инфраструктура» является создание глобальной инфраструктуры с целью обеспечения

современными цифровыми услугами населения Камчатского края и ключевых социально-значимых объектов инфраструктуры на основе отечественных

разработок.

Реализацию поставленной задачи планируется осуществлять в рамках цели регионального проекта «Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок».

«Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок».

Главной задачей данного направления является создание глобальной инфраструктуры связи на территории Камчатского края посредством реализации

мероприятий по подключению к сети «Интернет» социально-значимых объектов инфраструктуры, таких как медицинские организации государственной и

муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), фельдшерско-акушерские пунктов государственной и муниципальной систем

здравоохранения, государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или

среднего профессионального образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Реализация указанных мероприятий имеет стратегический характер, и от их реализации напрямую зависит трансформация отраслей экономики и

обеспечение возможности предоставления услуг гражданам в дистанционной форме. Мероприятия синхронизированы с мероприятиями федеральных

проектов и национальных проектов (в том числе «Цифровое здравоохранение» и «Образование»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "На участках мировых

судей обеспечение формирования и

функционирования необходимой

информационно-технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном виде,

и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи."

В рамках результата планируется

предоставление и распределение

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации региональных проектов

на обеспечение мероприятий по

формированию и

функционированию необходимой

информационно-технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на участках

мировых судей для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном виде,

и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

В 2021 году планируется реализация

Киселев Н.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мероприятий по обеспечению на

всех участках мировых судей,

заявленных субъектами Российской

Федерации в установленном

порядке, защищенного подключения

к сети Государственной

автоматизированной системы

Российской Федерации

«Правосудие», а также организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия;

В 2022-2024 годах – планируется

реализация мероприятий,

направленных на формирование и

обеспечение функционирования

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на всех участках

мировых судей, заявленных

субъектами Российской Федерации

в установленном порядке, для

организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в

электронном виде, и организации

участия в заседаниях мировых судов

в режиме видеоконференцсвязи.

1.1.1

Контрольная точка "Анализ

имеющейся инфраструктуры,

определение объемов оборудования,

Исходящее письмо ИАЦ Судебного

департамента при Верховном Суде

Российской Федерации

-

Киселев Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работ и услуг. Направление схемы

подключения для утверждения ИАЦ

Судебного департамента при

Верховном Суде Российской

Федерации."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведение

закупочных процедур, закупка

товаров (работ, услуг) для

формирования и функционирования

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на участках

мировых судей в Камчатском крае."

Прочий тип документа Реквизиты

закупочных процедур

-

Киселев Н.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Контроль

сроков исполнения государственных

контрактов."

Прочий тип документа

Аналитическая записка.

-

Киселев Н.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Закупка  

-

Киселев Н.В.

31.12.2021

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

включена в план закупок" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Приемка

результатов выполненных работ,

тестирование подключения к сети

Государственной

автоматизированной системы

Российской Федерации

"Правосудие"."

Прочий тип документа Отчет о

подключении.

-

Киселев Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Предоставлен

итоговый отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в 2021

году"

 

-

Леонтьева

И.М.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "Предоставлен

промежуточный отчет о ходе

реализации субсидии субъектами

РФ в 2022 году"

 

-

Леонтьева

И.М.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий по

субъектам Российской Федерации на

2023 год"

 

-

Леонтьева

И.М.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Леонтьева

И.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Леонтьева

И.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Леонтьева

И.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Предоставлен

итоговый отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в 2022

году"

 

-

Леонтьева

И.М.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Предоставлен

промежуточный отчет о ходе

реализации субсидии субъектами

РФ в 2023 году"

 

-

Леонтьева

И.М.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий по

 

-

Леонтьева

И.М.

20.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субъектам Российской Федерации на

2024 год"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Леонтьева

И.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Леонтьева

И.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.27

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Леонтьева

И.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Предоставлен

итоговый отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в 2023

году"

 

-

Леонтьева

И.М.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Предоставлен

промежуточный отчет о ходе

реализации субсидии субъектами

РФ в 2024 году"

 

-

Леонтьева

И.М.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Леонтьева

И.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Леонтьева

И.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Леонтьева

И.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заказчиками по результатам

закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Киселев Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Предоставлен

итоговый отчет о ходе реализации

 

-

Леонтьева

И.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии субъектами РФ в 2024

году"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Оказание содействия

подключению к сети Интернет (за

счет средств федерального бюджета)

органов государственной власти,

органов местного самоуправления,

расположенных на территории

Камчатского края"

.Киселев Н.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.1

Контрольная точка "Согласование

списков подключения"

Прочий тип документа Отчет

объектов подключения.

Аналитическая записка.

-

Киселев Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.2

Контрольная точка "Мониторинг

хода реализации подключения."

Прочий тип документа Отчет о ходе

исполнения.

-

Киселев Н.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Контроль

подключения СЗО."

Прочий тип документа Отчет о ходе

подключения.

-

Киселев Н.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Контроль

итогов подключения."

Прочий тип документа

Аналитическая справка о

подключенных объектах.

-

Киселев Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует



Участники регионального проекта

0

28

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Киселев Н. В. Министр цифрового развития

Камчатского края

Солодов В. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Бондаренко Г. В. Советник 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Бондаренко Г. В. Советник 10

4 Участник Егоров А. В. Заместитель начальника

отдела

20

5 Руководитель проекта Киселев Н. В. Министр цифрового развития

Камчатского края

Солодов В. В. 10

Подключение к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на территории Камчатского края

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства Солодов В. В. 1

7 Участник регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства Солодов В. В. 1

8 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

1

9 Участник регионального

проекта

Бондаренко Г. В. Советник 10



10 Участник регионального

проекта

Егоров А. В. Заместитель начальника

отдела

20

Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края. Строительство ВОЛС «Усть-Большерецк – Озерновский»

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства Солодов В. В. 1

12 Участник регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства Солодов В. В. 1

13 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

1

14 Участник регионального

проекта

Бондаренко Г. В. Советник 10

15 Участник регионального

проекта

Егоров А. В. Заместитель начальника

отдела

20

На участках мировых судей обеспечение формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в

электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киселев Н. В. Министр цифрового развития

Камчатского края

Солодов В. В. 20

Оказание содействия подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного

самоуправления, расположенных на территории Камчатского края

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киселев Н. В. Министр цифрового развития

Камчатского края

Солодов В. В. 20


