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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 10, из них:

- 10 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 4, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

20174.88 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 01.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 9 991.1.

Условная

единица

ФП

Количество региональных центров

компетенций, созданных в

субъектах Российской Федерации в

целях распространения лучших

практик производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

0 1 111.2.

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров), возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении результатов

проведения замеров

удовлетворенности

предприятий работой

регионального центра

компетенций Камчатского края"

Письмо ФЦК от 20.06.2024г. №

2024/3-915, приложен файл.

0 80 80941.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a98f8734-7cf8-45f6-b2ab-bbc33e4aa266?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SynYbkmHqUu2v56MgLe1SJ6KBNs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b29944e5-ce70-4e7c-abd1-135420d972bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wiACCF2nZ943EGK%2FoX6JnJkThgM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9b900ce-2d4b-44fc-9b67-2d8f6f0d4b71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P39CvILHKCEw9%2BIWwUam9SqZsZc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 01.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 150 1763041.4.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 01.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 171 1712801.5.

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

участия в проекте, возрастающий

без отклонений

0 0 5001.6.

УсловнаяФП

без отклонений

0 26 26301.7.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9b900ce-2d4b-44fc-9b67-2d8f6f0d4b71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P39CvILHKCEw9%2BIWwUam9SqZsZc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/625a5ef9-3a31-48f3-bea6-d9726357df31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ia5q72hhs6jgY6R0PuV76O3w7%2FE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/051575d6-c044-42b9-aaa2-42583ab9afc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uesrqoa0WC9x62iCQL28SXI4JQQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

единица

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 01.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 01.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 60 60631.8.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 01.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 15 17161.9.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд, прошедших

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество сотрудников

предприятий и представителей

0 396 4076471.10.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/051575d6-c044-42b9-aaa2-42583ab9afc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uesrqoa0WC9x62iCQL28SXI4JQQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7599e76-57e3-493e-bd26-9dd488a68915?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zmoyb5oxhc%2Bepy67R8HcSKVDnHk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46dab5f5-aae4-434b-a402-abe22a1469b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=izFny2Kp3s2warrMkIMn944UhF8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d7c6f25-4f6a-41d8-b089-08ee6117fdfd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8dSexDamhWJAwOzBF9yH61eRzIc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 01.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d7c6f25-4f6a-41d8-b089-08ee6117fdfd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8dSexDamhWJAwOzBF9yH61eRzIc%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

407,0000

366,0000326,0000 326,0000 336,0000 366,0000 366,0000 366,0000 366,0000 396,0000 407,0000

407,0000

608,0000571,0000 579,0000 581,0000 608,0000 608,0000 615,0000 637,0000 647,0000 407,0000

ФП Человек 407,0000

407,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.2

План

Факт/прогноз

80,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,0000 80,0000

80,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94,0000 93,0000 94,0000 94,0000 80,0000

ФП Процент 80,0000

80,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

171,0000

171,0000168,0000 168,0000 171,0000 171,0000 171,0000 171,0000 171,0000 171,0000 171,0000

171,0000

280,0000280,0000 280,0000 280,0000 280,0000 280,0000 280,0000 280,0000 280,0000 171,0000

ФП Человек 171,0000

171,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.4

План

Факт/прогноз

17,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 13,0000 13,0000 13,0000 15,0000 15,0000 17,0000

17,0000

13,000012,0000 12,0000 12,0000 13,0000 13,0000 15,0000 15,0000 16,0000 17,0000

ФП Условная

единица

17,0000

17,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.5

План

26,0000

23,000020,0000 22,0000 22,0000 23,0000 23,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000ФП Условная 26,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

26,0000

27,000029,0000 26,0000 26,0000 27,0000 27,0000 29,0000 29,0000 30,0000 26,0000

единица

26,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.6

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.7

План

Факт/прогноз

60,0000

45,000045,0000 45,0000 45,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

60,0000

63,000046,0000 46,0000 46,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 60,0000

ФП Человек 60,0000

60,0000

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.8

План

Факт/прогноз

50,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

50,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.9

План

Факт/прогноз

9,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

9,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

ФП Условная

единица

9,0000

9,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.10

План

176,0000

130,0000113,0000 113,0000 113,0000 130,0000 130,0000 150,0000 150,0000 150,0000 176,0000ФП Человек 176,0000



9

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

176,0000

265,0000245,0000 253,0000 255,0000 265,0000 265,0000 272,0000 294,0000 304,0000 176,0000 176,0000



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 17,0000 Дата:

31.12.2024

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

В работе.без отклонений

Предоставлена

информация : 12 из 17.

Подтверждающие

документы: 1.

"выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 13 от 11.04.2024

между АНО РЦК и ООО

«Сочная компания»"

Протокол АНО РЦК от

13.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

17

Условная

единица

0 12171.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c578f12-3b8b-4946-96f0-181108e8d461?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ahOU4Bt14A%2BBj3vs118PlRrNMRk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х» № 13 от

11.04.2024

между АНО

РЦК и ООО

«Сочная

компания»

Заключение соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия в целях

адресной поддержки

повышения

производительности труда

на предприятии

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»,

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х»

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда», федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»"

Соглашение АНО РЦК

от 08.07.2024г. №14,

приложен файл.

02.08.2024 19.07.2024

1.1.

1

Соглашение

Соглашение

2. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c578f12-3b8b-4946-96f0-181108e8d461?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ahOU4Bt14A%2BBj3vs118PlRrNMRk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d00e31ae-8920-4ce0-8370-0459cf41fe33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NvcNqvWVEEEan7MeCJipWiimKJ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afdf31f2-7aa7-4486-9c11-4f8fc2aebf6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QgvSweYN2iZOigKcCl39hGwXG2Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»,

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х»

реализации

национального проекта

«Производительность

труда», федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»"

Соглашение АНО "РЦК"

от 12.07.2024г. №15,

приложен файл.

Заключение соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия в целях

адресной поддержки

повышения

производительности труда

на предприятии

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

.

В работе.

31.10.2024 31.10.2024

1.1.

2

Мероприятия по

повышению

производительности труда

Солод

Михаил

Сергеевич -

.

Протокол

выполнения

мероприятий

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

27.09.2024 23.09.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afdf31f2-7aa7-4486-9c11-4f8fc2aebf6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QgvSweYN2iZOigKcCl39hGwXG2Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d9e0105-b94d-4c4c-a40a-528620b52aff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tMhslShuH1cDszzCoj0FiyWzgek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на предприятии завершены

(под региональным

управлением)

Руководител

ь

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 13 от

11.04.2024

между АНО

РЦК и ООО

«Сочная

компания»

документы: 1. "

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 13 от 11.04.2024

между АНО РЦК и ООО

«Сочная компания»"

Протокол АНО РЦК от

13.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Мероприятия по

повышению

производительности труда

Солод

Михаил

Сергеевич -

.

В работе.

27.12.2024 27.12.2024

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d9e0105-b94d-4c4c-a40a-528620b52aff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tMhslShuH1cDszzCoj0FiyWzgek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на предприятии завершены

(под региональным

управлением)

Руководител

ь
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

20 174,8820 174,88

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда, код

направления расходов:528910

1.1 20 174,88 100,0020 174,8820 174,88

20 174,8820 174,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 20 174,88 100,0020 174,8820 174,88

20 174,8820 174,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

20 174,88 100,0020 174,8820 174,88

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

20 174,8820 174,88 20 174,88 100,0020 174,8820 174,88

20 174,8820 174,88 20 174,88 100,0020 174,8820 174,88

20 174,8820 174,88 20 174,88 100,0020 174,8820 174,88

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью

созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

План

0,00 20 174,88 20 174,88 20 174,88 20 174,88 20 174,88 20 174,8820 174,8820 174,8820 174,8820 174,88

Факт/прогноз

7 352,76 20 174,88 20 174,88 20 174,88 20 174,88 20 174,88 20 174,8820 174,8820 174,8820 174,8820 174,88

0,00

0,00


