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регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Морозова Ю.С. заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Здетоветский А.Г.Руководитель регионального проекта Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Казнова А.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела экономики и аналитики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Камчатского края"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,7909 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,7700 0,0000 0,8766 0,9436

Миллиард

долларов

ФП -

--

2 Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1.

Объем экспорта рыбной

продукции (включая

непищевую рыбную

продукцию)

0,7692 2021

0,0000 0,7050 0,7480 0,7692 0,0000 0,8766 0,9436

Миллиард

долларов

РП Согласно

доп.соглашени

ю от 08 июля

2021 года

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,013

2

0,026

3

0,087

7

0,131

5

0,219

2

0,263

0

Миллиард

долларов

0,8766

0,613

6

0,482

1

0,412

0

0,350

6

0,306

8

ФП

2 Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1. Объем экспорта рыбной продукции (включая

непищевую рыбную продукцию)

0,013

2

0,026

3

0,087

7

0,131

5

0,219

2

0,263

0

Миллиард

долларов

0,8766

0,613

6

0,482

1

0,412

0

0,350

6

0,306

8

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

1.1

Объем экспорта

продукции АПК,

млрд долл. США

Милли

ард

доллар

ов

- - - - -

Увеличение объема

экспорта в

натуральном

выражении

Утвержд

ение

документ

а

0,6600 2017

- -- 0,9

570

-

2

Продвижение продукции  на внешние рынки

2.1

Организовано участие

делегаций

Камчатского края в

международных

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях

Штука

- 3,0

000

3,0

000

4,0

000

4,0

000

Способствует

продвижению

продукции

камчатских

производителей на

внешние рынки,

расширению

рынков сбыта,

росту экспортных

поставок

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- 2019

- -2,0

000

5,0

000

-

3

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

3.1

Перечень

представителей

Минсельхоза России -

атташе по АПК

Докуме

нт

- - - - 1,0

000

Информирование

проводится с

целью

продвижения и

Проведе

ние

информа

ционно-

- 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доведен до сведения

предприятий АПК

Камчатского края.

сопровождения

российской

сельхозпродукции

на зарубежных

рынках

коммуни

кационн

ой

кампани

и

4

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

4.1

Обеспечена

реализация программ

контроля по АЧС

Докуме

нт

- - - 1,0

000

-

В целях

обеспечения

доступа продукции

на зарубежные

рынки

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- 2021

- -- -

-

5

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

5.1

Выполнен план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК в

Камчатском крае

Милли

ард

доллар

ов

- - - - -

Достижение

показателей

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- 2019

- -- 0,9

570

-

6

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

6.1

Проведена

информационно -

разъяснительная

работа по вопросу

изменений в

Докуме

нт

- - - 0,0

000

-

Повышение

информированност

и об изменении

законодательства

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

законодательстве в

части учета и

маркирования

животных

6.2

Обеспечена

реализация программ

контроля по ящуру и

группу птиц

Докуме

нт

- - - 1,0

000

-

В целях

обеспечения

доступа продукции

на зарубежные

рынки

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- 2021

- -- -

-
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7. Дополнительная информация

 Реализация проекта предполагает развитие экспортного потенциала региональных производителей продукции АПК за счет проведения разъяснительной

работы путем информирования предприятий о возможностях роста (в том числе формах и механизмах государственной поддержки), информационно-

консультационной поддержки потенциальных экспортеров. Это позволит увеличить количество компаний, готовых поставлять продукцию на внешние

рынки, что будет способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК.

Технологическое перевооружение производства, внедрение новых технологий позволит предприятиям потенциальным экспортёрам адаптировать

производственные процессы к международным требованиям.

Разработка региональных брендов позволит повысить узнаваемость продукции регионального АПК на зарубежных рынках. Повышение узнаваемости

повысит конкурентоспособность продукции, способствуя увеличению объема ее экспорта.

Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК как за счет увеличения количества экспортеров, так и путем

стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами. Таким образом, реализация проекта позволит не только добиться увеличения

объема экспорта продукции АПК, но и заложит основы для устойчивого роста экспорта в будущем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Продвижение продукции  на внешние рынки

1.1

Результат "Организовано участие

делегаций Камчатского края в

международных дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях"

Способствует

продвижению продукции

камчатских производителей

на внешние рынки,

расширению рынков сбыта,

росту экспортных поставок

Журавлёв А.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет Центра

поддержки

экспорта

Камчатского

края

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ приказ Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ приказ Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка

"Сформирован проект плана

международных выставочно-

ярмарочных мероприятий на

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

05 информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории РФ и за пределами

РФ на будущий финансовый

период", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Сформирован проект плана

международных выставочно-

ярмарочных мероприятий на

территории РФ и за пределами

РФ на будущий финансовый

период", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 информация

АНО КВТЦ

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информация

АНО КВТЦ

-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2021

01 03 информация

АНО КВТЦ

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор в целях

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

информация

АНО КВТЦ

-



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

определения перечня субъектов

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информация

АНО КВТЦ

-

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор в целях

определения перечня субъектов

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории РФ и за пределами

РФ"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 информация

АНО КВТЦ

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Согласованы

и утверждены направления

расходования субсидии (Сметы)

АО "РЭЦ" на текущий

финансовый период,

предусматривающие выставочно-

ярмарочные мероприятия"

Входящее письмо

информация АНО "КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КВТЦ"

-

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

дополнительный анализ

потребности субъектов МСП в

участии в международных

выставочно-ярмарочных

мероприятиях"

Входящее письмо

Информация АНО "КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информация

АНО

"КВТЦ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях"

Входящее письмо

Информация АНО "КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КВТЦ"

-

1.1.25

Контрольная точка "Подписаны

соглашения на оказание

комплексной услуги с субъектами

МСП"

Входящее письмо

Информация АНО "КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КВТЦ"

-

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

анализ потребности субъектов

МСП в участии в международных

выставочно-ярмарочных

мероприятиях на будущий

финансовый период"

Входящее письмо

Информация АНО "КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информация

АНО

"КВТЦ"

-



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Комплексная

услуга по организации участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях

оказана субъектам МСП"

Входящее письмо

Информация АНО "КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КВТЦ"

-

1.1.28

Контрольная точка "Согласованы

и утверждены направления

расходования субсидии (Сметы)

АО "РЭЦ" на текущий

финансовый период,

предусматривающие выставочно-

ярмарочные мероприятия"

Входящее письмо

Информация АНО "КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

28.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КВТЦ"

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

дополнительный анализ

Входящее письмо

Информация АНО "КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информация

АНО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребности субъектов МСП в

участии в международных

выставочно-ярмарочных

мероприятиях"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"КВТЦ"

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях"

Входящее письмо

Информация АНО "КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КВТЦ"

-

1.1.31

Контрольная точка "Подписаны

соглашения на оказание

комплексной услуги с субъектами

МСП"

Входящее письмо

Информация АНО "КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информация

АНО

"КВТЦ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

анализ потребности субъектов

МСП в участии в международных

выставочно-ярмарочных

мероприятиях на будущий

финансовый период"

Входящее письмо

Информация АНО "КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КВТЦ"

-

1.1.33

Контрольная точка "Комплексная

услуга по организации участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях

оказана субъектам МСП"

Входящее письмо

Информация АНО "КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КВТЦ"

-

2

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1

Результат "Объем экспорта

продукции АПК, млрд долл.

США"

Увеличение объема

экспорта в натуральном

выражении

Здетоветский

А.Г.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

дополнитель

ное

соглашение

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

от 08.07.2021

2.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Здетоветский

А.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-

2.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Здетоветский

А.Г.

30.04.2024

01 03 информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-

2.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Здетоветский

А.Г.

30.06.2024

02 04 информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минсельхоза

России

2.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Здетоветский

А.Г.

31.07.2024

03 05 информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-

2.1.5

Контрольная точка "Отчет

сформирован"

 

-

Здетоветский

А.Г.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предыдущие

отчеты,

данные

ФГУП

Агроэкспорт

об объеме

экспорта

-

2.1.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Здетоветский

А.Г.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2

Результат "Выполнен план по

достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК в

Камчатском крае"

Достижение показателейКазнова А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

дополнитель

ное

соглашение

от 08.07.2021

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Казнова А.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

форма отчета-

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Казнова А.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Казнова А.В.

31.05.2024

01 03 информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-

2.2.4

Контрольная точка "Отчет

сформирован"

 

-

Казнова А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предыдущие

отчеты,

информация

ФГБУ

Агроэкспорт

об объеме

экспорта

-

2.2.5

Контрольная точка "Отчет

опубликован"

 

-

Казнова А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

сформирован

ный отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Казнова А.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-

3

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

3.1

Результат "Перечень

представителей Минсельхоза

России - атташе по АПК доведен

до сведения предприятий АПК

Камчатского края."

Информирование

проводится с целью

продвижения и

сопровождения российской

сельхозпродукции на

зарубежных рынках

Истомина

И.М.

01.01.2022 01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Минсельхоза

РФ

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены Отчет информация,

-

Истомина

01.02.2022

Взаимо 02 информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

И.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоза

России

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Истомина

И.М.

01.02.2022

01 03 информация

Минсельхоза

России

-

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Истомина

И.М.

01.02.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Минсельхоза

России

-

4

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

4.1

Результат "Проведена ПовышениеНикитин А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо Взаимо ОтчетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно -

разъяснительная работа по

вопросу изменений в

законодательстве в части учета и

маркирования животных"

информированности об

изменении

законодательства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка запрос Агентства по

ветеринарии Камчатского

края от 26.12.20 №

51.03/1629

-

Никитин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

4.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка запрос Агентства по

ветеринарии Камчатского

края от 26.12.20 №

51.03/1629

-

Никитин А.В.

31.12.2021

01 03 --

4.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Заявка запрос Агентства по

ветеринарии Камчатского

края от 26.12.20 №

-

Никитин А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

--



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

51.03/1629результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2

Результат "Обеспечена

реализация программ контроля по

ящуру и группу птиц"

В целях обеспечения

доступа продукции на

зарубежные рынки

Никитин А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

Нет

4.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

01 03 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

4.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

4.3

Результат "Обеспечена

реализация программ контроля по

АЧС"

В целях обеспечения

доступа продукции на

зарубежные рынки

Никитин А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

Нет

4.3.1

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Никитин А.В.

31.12.2021

Взаимо 02 информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

4.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

01 03 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

4.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-



Участники регионального проекта

0

31

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Здетоветский А. Г. Министр рыбного хозяйства

Камчатского края

- 30

2 Администратор регионального

проекта

Казнова А. В. Начальник отдела экономики

и аналитики

- 10

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Здетоветский А. Г. Министр рыбного хозяйства

Камчатского края

- 30

4 Участник регионального

проекта

Казнова А. В. Начальник отдела экономики

и аналитики

- 30

5 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

- 20

6 Участник регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

- 15

7 Участник регионального

проекта

Цепо Н. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

- 5

8 Участник регионального

проекта

Харькова А. М. Консультант отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

- 5

Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Начальник отдела экономики

и аналитики

- 10

10 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

- 20



11 Участник регионального

проекта

Шерстнева С. В. Консультант отдела

экономики и аналитики

- 25

12 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

- 25

13 Участник регионального

проекта

Шпилева М. Л. Начальник отдела эжкономики

и аналитики

- 30

14 Участник регионального

проекта

Казнова А. В. Начальник отдела экономики

и аналитики

- 30

Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в РФ, проведен анализ заинтересованности

представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Начальник отдела экономики

и аналитики

- 10

16 Участник регионального

проекта

Шпилева М. Л. Начальник отдела эжкономики

и аналитики

- 30

17 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

- 25

18 Участник регионального

проекта

Казнова А. В. Начальник отдела экономики

и аналитики

- 30

19 Участник регионального

проекта

Шерстнева С. В. Консультант отдела

экономики и аналитики

- 25

20 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

- 20

Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Начальник отдела экономики

и аналитики

- 10

22 Участник регионального Казнова А. В. Начальник отдела экономики - 30



проекта и аналитики

23 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

- 20

Иследован вопрос потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Начальник отдела экономики

и аналитики

- 10

25 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

- 25

Проведена информационно - разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

- 15

27 Участник регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

- 15

Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и группу птиц

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

- 15

29 Участник регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

- 15

Обеспечена реализация программ контроля по АЧС

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

- 15

31 Участник регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

- 15



Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и

аквакультуры

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Начальник отдела экономики

и аналитики

- 10

33 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

- 20

34 Участник регионального

проекта

Ништа М. А. Руководитель - 30

Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Журавлёв А. С. Директор - 20

36 Участник регионального

проекта

Журавлёв А. С. Директор - 20

Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Начальник отдела экономики

и аналитики

- 10

38 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

- 20

Перечень представителей Минсельхоза России - атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края.

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

- 20

40 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

- 20


